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网络系统建设国家包分项终验审查会
2013年3月8日，部项目办召开了网络系统建设国家包分项终验审查会。中心总体组、网络与安全组、总集成、工程监理和分项承建单位东软集团的有关人员参加了会议。

中心总体组组长李国良和网络与安全组组长陈煜欣共同主持了会议。会议审查了网络系统建设国家包的分项终验的基本条件。听取了东软集团的分项终验汇报会的报告，并提出了修改意见。审查结果如下：
全部用户报告都已收齐；各省的文档下发回收单齐全；省和环境保护部的分项竣工图符合要求；终验后运维保障方案和人员计划基本符合要求。部本级文档的归档工作的整改尚未完成。
会议基本同意通过网络系统建设国家包分项基本条件审核。要求分项承建单位进一步做好文档整改工作，尽快完成部本级的文档归档工作。

会议要求东软集团抓紧完善网络系统建设国家包的汇报会相关材料的准备工作，应尽快召开分项终验汇报会。
备份软件及PC服务器采购与集成分项终验审查会
2013年3月20日，部项目办召开了备份软件采购与集成和PC服务器采购与集成2个分项的终验审查会。中心总体组、数据组、总集成、工程监理和分项承建单位有关人员参加了会议。
中心总体组组长李国良和数据组组长李顺共同主持了会议。会议审查了两个分项终验的基本条件。听取2个分项终验汇报会的汇报演示，提出了修改意见。审查结果如下：
（一）备份软件采购与集成分项：分项文档的归档工作基本完成；用户报告已全部收齐；各省的文档下发回收单齐全；环境保护部和各省的分项竣工图符合要求；终验后运维保障方案和人员计划基本符合要求。
（二）PC服务器采购与集成分项：部本级文档的归档工作尚未完成；缺海南省节点用户报告；缺少黑龙江、湖北文档下发回收单；省和环境保护部的分项竣工图基本符合要求；终验后运维保障方案和人员计划基本符合要求。
会议同意备份软件采购与集成分项通过基本条件审核，建议适时召开分项终验工作汇报会。要求PC服务器采购与集成分项承建单位尽快完文档整改和归档工作，在用户报告和文档下发回收单齐备后重新召开分项终验审查会。
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